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Implementação



Cronograma de 

Implementação



“ FASES DO PROJECTO

1.Preparação e articulação (MESCTI, 

UNI.AO, Stakeholders)

2. Workshops para identificar os 

elementos chaves da Política 

Nacional de Acesso Aberto

3.Capacitação dos principais actores 

no uso do repositório 

4.Povoamento do Repositório
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1ª Fase

Preparação e articulação 

(MESCTI, UNI.AO, 

Stakeholders)



Fases de implementação
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1ª Fase
Fevereiro – Março

2023

Reuniões 

preliminares de 

preparação e 

articulação com a 

equipa do Programa 

UNI.AO e comité de 

pilotagem para o SII 

do MESCTI 

Actividades

1. Reunião de Kick off;

2. Definição do nome oficial e da 

identidade visual do repositório;

3. Definição do domínio;

4. Definição do serviço de hospedagem;

5. Definição dos requisitos técnicos;

6. Encontro de discussão técnica com a 

Equipa de Acompanhamento do 

MESCTI;



Concluída!



2ª Fase

Workshops para identificar 

os elementos chaves da 

Política Nacional de Acesso 

Aberto



Fases de implementação

9

2ª Fase
Março – Maio

2023

Realização de 

workshops para 

identificar os 

elementos-chaves da 

Política de 

funcionamento do 

RAnAA

Actividades

1. Workshop sobre directrizes e normas 

e funcionamento do RAnAA;

2. Workshop sobre directrizes e normas 

e funcionamento do RAnAA;

3. Adaptação do repositório;

4. Encontro de discussão técnica com a 

Equipa de Acompanhamento do 

MESCTI.
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Imagem: Diagrama padrão Dspace

Fonte: https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC7x/Functional+Overview

https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC7x/Functional+Overview


Concluída!



3ª Fase

Capacitação dos 

principais actores no 

uso do repositório



Fases de implementação
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3ª Fase
Junho-julho de 2024

Capacitação dos 

principais actores no 

uso do repositório 

(técnico, gestores do 

repositório, pontos 

focais bibliotecários, 

grupos motivacionais)

Actividades

1. Capacitações:

✓ Dois técnicos informáticos do MESCTI;

✓ Gestores do repositório;

✓ Pontos focais/bibliotecários, por região;

✓ Grupos motivacionais em cluster 

regionais

2. Acções de fortalecimento dos clusters 

regionais

3. Encontro de discussão técnica com a 

Equipa de Acompanhamento do MESCTI



4ª Fase

Povoamento do Repositório



Fases de implementação
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4ª Fase
Agosto/Setembro de 2024

Acompanhamento da 

equipa de gestão e 

manutenção do 

Repositório no 

MESCTI 

Actividades

1. Apoio na resolução de problemas técnicos;

2. Manutenção periódica;

3. Distribuição de credenciais aos usuários;

4. Apoio na povoação do Repositório;

5. Criação de FAQ de apoio às dúvidas e 

reclamações;

6. Encontro de discussão técnica com a 

Equipa de Acompanhamento do MESCTI;

7. Entrega oficial do projecto ao MESCTI.



“▪ Função
 Armazenar, disponibilizar e dar visibilidade à 

produção intelectual das IES angolanas, 

reunindo-a em um único ponto de acesso

▪ Estrutura
 Hierárquica composta por comunidades, 

subcomunidades e colecções de itens 

(ilimitadas).

▪ Identificadores persistentes
 Handle, ISSN, ISBN, DOI 16



“
▪ Aplicação
 Autoria individual e colectiva, em Angola e na 

diáspora; uso de recursos públicos; depósito não 

exclusivo; respeito aos direitos autoriais e períodos de 

embargo.

▪ Tipos de documentos
▪ Revistas, artigos e livros científicos; relatórios técnicos, 

actas de congressos; Teses, dissertações, TCC; dados, 

Códigos de Softwares; imagens; áudio; vídeos e 

material didático.

▪ Formatos
 PDF/A, mp4, “webm”, “flv” (Flash Video), 

Ogg+Theora, formato mp3, Jpeg e Png.
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“ Directrizes operacionais
▪ Armazena todo o tipo de documentos;

▪ Integração a sistemas nacionais e internacionais de 

coleta automática da produção nele depositada;

▪ Adopção dos protocolos e padrões Open Archives 

Iniciative (OAI);

▪ Adopção das boas práticas internacionais (ex. FAIR);

▪ Adopção preferencial do auto-arquivamento;

▪ Mediação de bibliotecas e os gestores das 

comunidades.
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“
▪ Política de arquivamento
 - Obrigatório para Teses e dissertações;

 - Auto-arquivamento (preferencial) e 

arquivamento assistido pelo bibliotecário;

▪ Prazo de depósito
 60 dias contados da produção do material;

 + 60 dias com multa;

 + 120 dias não é permitido o depósito. 19



“
▪ Arquivamento de 

documentos anteriores 

ao RAnAA
 - Com importância para a ciência nacional  

 - Com comprovação de autoria (depósito feito por 

terceiros);

 - Posteriores à independência;
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Situação actual



“
▪ Sítio web existente

▪ Necessidade de inciar a 

formação dos actores do 

repositório

▪ Povoamento
22



Obrigado pela 

atenção!
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